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Streszczenie: Celem artykułu jest identyfikacja i ocena uwarunkowań oraz znaczenia 
rewitalizacji w polityce rozwoju. Badania przeprowadzono na przykładzie działań rewi-
talizacyjnych podejmowanych w województwie opolskim w latach 2007–20131..Opierały 
się one na analizie projektów rewitalizacyjnych wykonanych w ramach działań 6.1 i 6.2 
RPO WO 2007–2013. Analiza ta została wykonana na podstawie: weryfikacji dokumentacji 
dotyczącej przedmiotowych inicjatyw rewitalizacyjnych, badań fokusowych z przedstawi-
cielami władz oraz mieszkańcami miast, w których realizowano projekty, badań ankieto-
wych z przedstawicielami wszystkich JST w województwie opolskim. Dodatkowo zasto-
sowano metodę desk research, pozwalającą na identyfikację szczegółowych problemów 
badawczych, które dotyczyły oceny: spójności działań rewitalizacyjnych z polityką rozwoju 
lokalnego i regionalnego, zasięgu przestrzennego i zakresu oddziaływania na obszary miej-
skie i zdegradowane, wpływu projektów rewitalizacyjnych na sferę przestrzenno-środo-
wiskową, społeczną i gospodarczą rozwoju miast oraz uzależnienia realizacji projektów 
od dofinansowania środkami unijnymi.
Wyniki badań wskazują na istotne znaczenie procesu rewitalizacji dla rozwoju miast i gmin 
oraz województwa. Podejmowane działania rewitalizacyjne dotyczyły w głównej mierze 
terenów miejskich, wykazując niedostatek tych działań na terenach zdegradowanych 
zlokalizowanych poza miastami. Badania wykazały, że choć osiągnięto wymierne efekty 

* Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej; e-mail: adembicka@uni.opole.pl

** Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej; e-mail: eszafranek@uni.opole.pl

1 W artykule wykorzystano cząstkowe wyniki badań nt. „Rewitalizacja obszarów miejskich oraz za-
gospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim”, realizowanych w ramach 
projektu pn. „Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania poli-
tyki publicznej”, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przez zespół 
autorski: J. Słodczyk, A. Drobniak, A. Dembicka-Niemiec, E. Szafranek, M. Śliwa, R. Klimek.



116 GOSPODARKA NARODOWA nr 5/2016

rewitalizacji, to nie były one spójne z potrzebami rozwoju jednostek terytorialnych, nie były 
także wielopłaszczyznowe, lecz odnosiły się głównie do sfery przestrzennej i społecznej. 
Wykazano przy tym dużą zależność realizacji działań rewitalizacyjnych od dofinansowa-
nia poprzez regionalny program operacyjny.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, rozwój lokalny, rozwój regionalny, polityka rozwoju

Kody klasyfikacji JEL: R1
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Wprowadzenie

W wyniku przemian społeczno-gospodarczych zachodzących od czasu 
transformacji ustrojowej i gospodarczej kraju, wystąpiły m.in. negatywne zja-
wiska i procesy na obszarach zurbanizowanych. W dużej liczbie miast doszło 
do degradacji tkanki miejskiej, jak i pogorszenia się stosunków społecznych 
oraz nasilenia problemów gospodarczych. W konsekwencji nastąpiło m.in. 
niekontrolowane rozpraszanie zabudowy miejskiej, wyludnianie się centrów 
miast czy dominacja indywidualnego transportu samochodowego nad trans-
portem publicznym [MIR, 2014, s. 2].

Pogarszający się komfort życia na obszarach zurbanizowanych, jak i inne 
negatywne efekty przekształceń struktury funkcjonalnej miast, wymusiły podej-
mowanie działań interwencyjnych. Samorządy i społeczności lokalne, eksperci 
oraz inne podmioty odpowiedzialne za rozwój miast traktują rewitalizację 
jako proces wpływający na poprawę rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym 
przede wszystkim warunków życia. W Polsce od lat 90. XX wieku widoczna 
jest intensyfikacja procesu rewitalizacji oraz wzrost jej znaczenia, zarówno 
na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i krajowym [Kaczmarek, 2001, 2010, 
2015; Lorens, 2007, 2009; Parysek, 2015]. Jest ona ujmowana w dokumentach 
programowych i planistycznych na każdym szczeblu zarządzania w kraju.

Celem artykułu jest ocena znaczenia procesu rewitalizacji w realizacji poli-
tyki lokalnej i regionalnej. Rozpatrywana jest ona w kontekście potrzeb, barier, 
celów i efektów definiowanych zarówno w dokumentach z zakresu polityki 
rozwoju, jak i w podejmowanych działaniach rewitalizacyjnych. Porównanie 
wskazanych kategorii w wymiarze polityki i praktyki działań rewitalizacyj-
nych umożliwia ocenę spójności założeń rewitalizacyjnych oraz skutków ich 
realizacji. Jako studium przypadku wybrano województwo opolskie, w którym 
w latach 2007–2013 zrealizowano 45 projektów w ramach działań 6.1 i 6.2 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 
2007–2013 (RPO WO). W odniesieniu do zapisów RPO WO 2007–2013 oraz 
zrealizowanych działań rewitalizacyjnych w województwie opolskim, wyszcze-
gólniono kilka problemów badawczych. Dotyczyły one oceny:
– spójności działań rewitalizacyjnych z dokumentami programującymi roz-

wój lokalny i regionalny,
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– zasięgu przestrzennego i zakresu oddziaływania działań rewitalizacyjnych 
na obszary miejskie i zdegradowane,

– wpływu projektów rewitalizacyjnych na sferę przestrzenno-środowiskową, 
społeczną i gospodarczą rozwoju miast,

– barier w realizacji działań rewitalizacyjnych (w szczególności finansowych).
W procesie badawczym zostały zidentyfikowane i poddane analizie projekty 

rewitalizacyjne wykonane w ramach działań 6.1 i 6.2 RPO WO 2007–2013. 
Poza weryfikacją dokumentacji dotyczącej wszystkich projektów rewitalizacyj-
nych podejmowanych w ramach przedmiotowych działań, przeprowadzono 
także: analizę dokumentów źródłowych, badania fokusowe z przedstawicie-
lami władz oraz mieszkańcami miast, w których realizowano projekty, bada-
nia ankietowe z przedstawicielami wszystkich JST w województwie opolskim.

Jako punkt odniesienia wyników badań uzyskanych w przypadku woje-
wództwa opolskiego i możliwości ich porównania z ocenianą sytuacją w innych 
regionach przeprowadzono badanie porównawcze metodą benchmarkingu 
dla województw: śląskiego, dolnośląskiego i lubuskiego2.

Uzyskane wyniki badań stanowią w niniejszym artykule źródło informacji 
dla realizacji założonego celu i problemów badawczych.

Istota i  cele działań rewitalizacyjnych – ujęcie teoretyczne

Rewitalizacja jest ważnym przedmiotem badań naukowych. W literatu-
rze przedmiotu jest definiowana jako sekwencja planowanych działań ma-
jących na celu ożywienie gospodarcze oraz zmianę struktury przestrzennej 
i funkcjonalnej zdegradowanych obszarów miasta [Kaczmarek, 2001, s. 16]. 
Podkreśla się, że jest procesem przeciwnym do degradacji, a jej przebieg po-
winien dążyć do osiągania zróżnicowanych celów gospodarczych, społecz-
nych i środowiskowych, tj.: zmniejszania poziomu bezrobocia, ograniczania 
zjawiska patologii społecznych, wykluczenia społecznego, zmniejszania po-
ziomu zanieczyszczeń oraz osiągnięcia wysokiego poziomu aktywności spo-
łecznej, gospodarczej, a także zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicz-
nego [Sztando, 2010, s. 302; Szajnowska-Wysocka, Sobala, 2013, s. 9–26; 
Kaczmarek 2015, s. 27–36]. Jest to zatem proces prowadzony w kontekście 
społeczno-kulturalnej i gospodarczej degradacji obszaru miasta, polegający 
na wyeliminowaniu czynników powodujących ten niekorzystny proces i przy-
wróceniu żywotności danego obszaru [Egercioğlu i in., 2016, s. 331]. Obszar 
wymagający rewitalizacji to taki, który posiada zdegradowaną infrastrukturę, 

2 W badaniach wykorzystano analizę materiałów źródłowych, w szczególności dokumentów pro-
gramowych z zakresu polityki regionalnej i lokalnej wskazanych województw oraz przeanal-
izowano następujące zagadnienia: kierunki przekształceń funkcjonalnych terenów zdegrad-
owanych i ich integracji z obszarami miejskimi; wytyczne dla Lokalnych Programów Rewitalizacji 
miast; formuły wdrażania działań rewitalizacyjnych; rolę jednostek samorządu terytorialnego, 
organizacji pozarządowych itp. w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych; monitorowanie 
i ocenę rezultatów oraz efektów przedsięwzięć w dłuższym czasie.
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cechuje się niskim poziomem rozwoju i dostępności usług komunalnych, 
na którym występują problemy zarówno społeczne, jak i gospodarcze. Proces 
rewitalizacji takiego obszaru powinien obejmować poprawę infrastruktury, 
aspektów gospodarczych i społecznych oraz identyfikować i wykorzystywać 
istniejący potencjał i warunki rozwoju. Dzięki takim działaniom rewitalizacja 
prowadzi do wsparcia lokalnego potencjału obszaru, stanowiącego o jego wy-
jątkowości. Takie inicjatywy rewitalizacyjne przyczyniają się do wzmacniania 
tożsamości miasta [Purwantiasning, 2015].

Rewitalizacja jest podejmowana w odpowiedzi na zaistniałe w przestrzeni 
miast i obszarów zdegradowanych problemy społeczne i gospodarcze. Jej 
podstawowe cele to ożywienie społeczne i gospodarcze obszarów zdegrado-
wanych. Jednak w Polsce rewitalizacja często postrzegana jest jako proces 
odnowy, modernizacji czy renowacji, a jej działania ukierunkowane są głów-
nie na poprawę wizerunku, tzw. ładu przestrzennego czy bezpieczeństwa 
w przestrzeniach publicznych. Efekty tak rozumianej rewitalizacji mogą 
w sposób pośredni przyczynić się do poprawy sytuacji w zakresie rozwoju 
społecznego i gospodarczego. Tymczasem działania rewitalizacyjne powinny 
w bezpośredni sposób oddziaływać na te wymiary rozwoju jednostek teryto-
rialnych. Dąbrowski wskazuje, że celem działań rewitalizacyjnych powinno 
być stworzenie lepszych warunków życia społeczności lokalnej, stworzenie 
możliwości podejmowania pracy, zaspokajania potrzeb życia codziennego, 
takich jak mieszkanie, usługi, wypoczynek czy edukacja [Dąbrowski, 2013, 
s. 48–49]. Literatura przedmiotu najczęściej wskazuje, że nadrzędnym celem 
działań rewitalizacyjnych jest ożywienie funkcjonowania sfery społeczno-go-
spodarczej danego obszaru. Badacze tego zagadnienia wskazują, że konieczne 
jest organizowanie i kierowanie długookresowymi działaniami, które będą 
skutkowały ożywieniem gospodarki, przywracając zarazem aktywność miej-
scom silnie zdegradowanym [Adair i in., 2000, s. 147–156; Mc Gregor, 2010, 
s. 38–51; Muzioł-Węcławowicz, 2010, s. 11–12; Szajnowska-Wysocka, Sobala, 
2013, s. 22–24; Jayantha, 2015, s. 245–261]. Podobnie twierdzi Kłosowski, 
wskazując, że rewitalizacja jako instrument naprawczy stosowany w polityce 
rozwoju, aby był skuteczny musi osiągać cele o charakterze społeczno-gospo-
darczym oraz środowiskowo-przestrzennym [Kłosowski, 2005, s. 1]. Zdaniem 
wskazanego autora działania w zakresie architektonicznym i infrastruktu-
ralnym stanowią jedynie narzędzie realizacji procesu rewitalizacji. Tymcza-
sem praktyka pokazuje, że działania rewitalizacyjne często dotyczą poprawy 
ładu i wizerunku przestrzeni, co w założeniu może w przyszłości oddziały-
wać na wymiar społeczno-ekonomiczny. Herbst stwierdza, że podstawowym 
mankamentem większości podejść do działań rewitalizacyjnych w Polsce jest 
przewaga perspektywy „remontowej” nad społecznymi problemami obszarów 
wymagających odnowy [Herbst, 2008, s. 17]. Przykłady takich działań można 
wskazać na podstawie opisu projektów realizowanych dotychczas w Polsce 
w ramach dotacji unijnych (mapadotacji.gov.pl), a także są one przedstawiane 
w analizach naukowych [m.in. Muzioł-Węcławowicz, 2010, s. 355; Derejski 
i in., 2012, s. 307; IRM, 2013, s. 23–44].
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Bez względu na priorytetowość celów rewitalizacji jej istotą jest kom-
pleksowe oddziaływanie na wszystkie sfery rozwoju jednostek terytorialnych, 
w których jest podejmowana. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że re-
witalizacja nie może koncentrować się jedynie na działaniach wybiórczych, 
branżowych (np. tylko infrastrukturalnych), remontowaniu dróg, budowaniu 
sieci kanalizacji, renowacji budynków zabytkowych [Kaczmarek 2015, s. 27– 35; 
Parysek, 2015, s. 9–25]. Bywa, że kwestia kompleksowości działań określa 
kontekst definicyjny rewitalizacji. Jak wskazuje Billert, rewitalizacja odnosi 
się do kompleksowego procesu odnowy obszaru zurbanizowanego [Billert, 
2004, s. 8]. Skalski określa rewitalizację jako kompleksowy program działań 
na wybranym obszarze powiązany z rozwojem gospodarczym i społecznym. 
Wskazany autor podkreśla, że rewitalizacja to połączenie działań technicznych 
z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania 
problemów społecznych, występujących na tych obszarach [ Skalski, 2004, s. 1].

Rewitalizacja jest traktowana jako jeden z procesów rozwoju lokalnego, 
którego jednak skuteczność zależy od prawidłowego zdefiniowania celów 
i przyporządkowania odpowiednich instrumentów zarządzania nią [Noworól, 
2012, s. 29]. Ponadto należy podkreślić, że rewitalizacja jest procesem złożo-
nym, w który zaangażowanych jest wiele stron i do realizacji którego wyko-
rzystuje się różne instrumenty i narzędzia o charakterze zarządczym [Rogatka 
i in., 2015, s. 37–48; Grochowski i in., 2010, s. 186]. Przykładem stosowania 
rewitalizacji jako instrumentu integracji polityki miejskiej z regionalnym pla-
nowaniem przestrzennym i strategicznym jest projekt NODUS [Grochowski, 
Fuchrmann, Zegar, 2010, s. 184–185]. Projekt ten prowadzony był wspólnie 
przez 3 regiony i 4 miasta z różnych państw Europy, a jego efektem było okre-
ślenie konieczności współpracy wielu podmiotów różnie ulokowanych prze-
strzennie i instytucjonalnie. Podobnie wskazuje Deklaracja z Toledo, zgodnie 
z którą zintegrowane podejście do rewitalizacji stanowi kluczowy instrument 
polityki miejskiej [Dokument…, 2010]. Rewitalizację należy traktować jako 
proces zintegrowanych działań finansowych, organizacyjnych i prawnych, 
który powinien uzyskać społeczną akceptację i być podejmowany przez gminę 
oraz lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych [Tertelis, 2005, s. 12–14]. 
Istotnym aspektem stymulującym proces rewitalizacji, lub stanowiącym jej 
barierę jest finansowanie. Aktualnie najważniejszym źródłem finansowania 
działań rewitalizacyjnych w Polsce jest wsparcie unijne [Prusik, Banaszek, 
Źróbek, 2015, s. 49–60.] Badania wskazują, że ze względu na dużą skalę za-
niedbań w przestrzeniach zurbanizowanych potrzebna jest nie tylko wysoka 
kwota środków finansowych, ale także zróżnicowanie źródeł i sposobów fi-
nansowania. Jako konieczne rozwiązania wskazywane są wielokierunkowość 
źródeł finansowania i montaż finansowy środków publicznych oraz prywat-
nych [Bleja, 2010, s. 66, 74; IRM, 2013, s. 62–64]. Ograniczoność środków 
finansowych jest traktowana jako bariera działań rewitalizacyjnych.

Wśród innych barier procesu rewitalizacji wyróżnia się: legislacyjne, 
finansowe, organizacyjne, mentalne i społeczne [Dąbrowski, 2013, s. 52]. 
W literaturze przedmiotu stwierdza się, że najważniejszą barierą jest bariera 
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legislacyjna. Problem związany z tą barierą był głównie podnoszony przed 
przyjęciem ustawy o rewitalizacji [IRM, 2013, s. 69]. Jednak jej przyjęcie nie 
rozwiązało wszystkich problemów związanych z realizacją działań rewitali-
zacyjnych. Należą do nich nieuregulowane sprawy własnościowe czy brak 
możliwości rewitalizacji terenów nieatrakcyjnych rynkowo [Palicki, 2015, 
s. 63]. Z funkcjonowaniem JST i realizacją polityki rozwoju ściśle wiąże się 
także bariera organizacyjna, która wynika z niewystarczającej liczby specja-
listów z dziedziny rewitalizacji oraz odpowiedniej kadry zarządzającej pro-
gramami rewitalizacji. Bariery mentalna i społeczna wynikają z charakteru, 
specyfiki społeczności lokalnych. W mentalności części mieszkańców może 
uzewnętrzniać się syndrom „nimby”, który oznacza psychologiczne zjawisko 
niepewności, braku zaufania w stosunku do działań mogących zmienić do-
tychczasową rzeczywistość w otaczającej przestrzeni [Kaczmarek, 2001, s. 51]. 
Społeczne bariery najczęściej wynikają z funkcjonowania w danej przestrzeni 
niekorzystnych struktur społecznych, które są adresatami rewitalizacji, ale ją 
utrudniają. Są to struktury charakteryzujące się wysokim poziomem patologii, 
ubóstwa, niechęci wobec władz i jakichkolwiek instytucji.

Przedstawiony zarys teoretyczny problematyki rewitalizacji, wynikający 
z analizy literatury przedmiotu, ma na celu usystematyzowanie i uspójnienie 
zakresu informacyjnego na badany temat. Opierając się na wskazanych usta-
leniach naukowych, prowadzono dalsze etapy badań.

Działanie rewitalizacyjne w polityce rozwoju

Rewitalizacja jako działanie kompleksowe jest charakterystyczna dla Polski, 
natomiast w wielu innych krajach rozróżniane są w jej zakresie poszczególne 
działania i procesy tj.: regeneracja (regeneration), odnowa (renewal), rehabi-
litacja (rehabilitation), rekonstrukcja (recosntruction) [Parysek, 2015, s. 11]. 
Nie mniej jednak rozumienie procesu rewitalizacji jest podobne i ma na celu 
odwrócenie niekorzystnych procesów zachodzących w miastach, w efekcie 
których następuje degradacja i upadek pewnych obszarów miejskich w aspek-
cie ekonomicznym, społecznym, fizycznym oraz środowiskowym. Odpowie-
dzią na występujące problemy w miastach i ich przeciwdziałaniem są zapisy 
międzynarodowych dokumentów, m.in. Karty Lipskiej nt. Zrównoważonych 
Miast Europejskich [Leipzig…, 2007, s. 5–9], Deklaracji z Toledo [Dokument…, 
2010]. Zapisy Karty Lipskiej zwracają uwagę na konieczność modernizacji 
sieci infrastruktury, podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie 
problemów najuboższych dzielnic w kontekście całego miasta (wysokie bezro-
bocie, wykluczenie społeczne). Ponadto konieczne są działania renowacyjne 
skutkujące poprawą warunków fizycznych i lepszą wydajnością energetyczną 
budynków w dzielnicach kryzysowych [Leipzig…, 2007, s. 5–9]. Na istotność 
realizacji działań rewitalizacyjnych oraz wykorzystywanych w tym celu na-
rzędzi w krajach europejskich (Niemcy, Francja) wskazuje Topczewska [2010, 
s. 10–16], a przykłady efektów inicjatyw rewitalizacyjnych są widoczne w wielu 
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miastach w Europie (Wiedeń, Bremen, Pampeluna, Tatanto) [European Com-
mission, 2003, s. 8, 17, 27]. Przyczyniają się one do poprawy jakości życia 
mieszkańców miast w aspekcie społeczno-gospodarczym.

Należy podkreślić, że cele określone w dokumentach europejskich doty-
czących rozwoju miast m.in.: Karta Lipska [Leipzig…, 2007, s. 5–9], Cities of 
Tomorrow. Challenges, Visions, Ways Forward [European Commission, 2011, 
s. 33–65], wpisują się w ideę rewitalizacji realizowanej w polskiej polityce 
rozwoju.

Na użytek realizacji działań rewitalizacyjnych w ramach polityki miejskiej 
i regionalnej Polski, rewitalizację należy rozumieć jako „wyprowadzanie ze 
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia ca-
łościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni 
i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współ-
pracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez 
określenie i realizację programów rewitalizacji” [MIR, 2014, s. 4]. Podejmo-
wanie działań rewitalizacyjnych zgodnie z założeniami polityki rozwoju kraju 
powinno przyczyniać się do przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego, 
przeciwdziałania suburbanizacji, optymalizacji gospodarowania przestrzenią 
i zasobami środowiskowymi, głębokiej przebudowy i adaptacji zdegradowa-
nych obiektów do pełnienia nowych funkcji, np. kulturalnych, rekreacyjnych, 
społecznych, gospodarczych oraz rekultywację terenów zdegradowanych 
na cele przyrodnicze [MIR, 2014, s. 4].

Istotne jest, aby proces ten prowadzony był w sposób kompleksowy, poprzez 
wdrażanie działań zintegrowanych uwzględniających społeczność lokalną, 
przestrzeń i gospodarkę. Ponadto działania te powinny być skoncentrowane 
terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 
gminnego programu rewitalizacji.

Konieczność podejmowania działań rewitalizacyjnych jest podkreślana 
w dokumentach stanowiących podstawę realizacji polityki regionalnej. Na-
leżą do nich m.in.:
– Ustawa o rewitalizacji [Ustawa…, 2015],
– Narodowy Plan Rewitalizacji [MIR, 2014],
– Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014–2020 [Wytyczne…, 2015],
– Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, 

Obszary wiejskie [Krajowa…, 2010],
– Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [Koncepcja…, 

2012],
– Krajowa Polityka Miejska 2023 [Krajowa Polityka…, 2015].

Ujmowanie rewitalizacji w wymienionych dokumentach wskazuje, że 
jest ona istotnym procesem dla rozwoju lokalnego i regionalnego. Podkreśla 
się, że działania, w ramach których możliwe jest realizowanie tego procesu, 
wpływają na sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenno-środowiskową 
jednostek terytorialnych.
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Rewitalizacja jako element polityki rozwoju jest interpretowana w sposób 
konsekwentny w poprzednim okresie programowania, jak i w obecnym. Naj-
bardziej aktualny dokument jakim jest ustawa o rewitalizacji [2015] wskazuje 
na konieczność kompleksowości rewitalizacji, jak i na prowadzenie działań 
rewitalizacyjnych na podstawie gminnego programu rewitalizacji (art. 2.1). 
Określenie procesu rewitalizacji zwraca uwagę na istotę działań zintegrowa-
nych, ponieważ tylko takie zapewniają kompleksowość rewitalizacji.

Rewitalizacja znajduje także ważne miejsce w polityce realizowanej w od-
niesieniu do określonego regionu. Dokumentem, który wskazuje jej zakres 
i warunki realizacji jest regionalny program operacyjny. Wynika to z przyzna-
nia przez UE środków strukturalnych na zadania rewitalizacyjne. Sytuacja 
ta miała miejsce w poprzednim okresie programowania i jest obecnie konty-
nuowana. Innym dokumentem odnoszącym się do programowania działań 
rewitalizacyjnych jest lokalny program rewitalizacji (LPR). Jest to dokument 
opracowywany na poziomie lokalnym, ale niezbędny, gdyż warunkuje moż-
liwość aplikowania o środki strukturalne na realizację tych zadań w ramach 
regionalnego programu operacyjnego. W pozostałych dokumentach z zakresu 
rozwoju regionu w latach 2007–2013 nie było wymagane uwzględnianie pro-
blematyki rewitalizacji.

Obecnie warunkiem ubiegania się o środki strukturalne na realizację zadań 
rewitalizacyjnych w ramach RPO WO jest ich zgodność nie tylko z LPR, ale 
także ze strategią rozwoju JST. Jest to działanie, które należy ocenić pozytyw-
nie, bowiem wpływa na uspójnienie polityki w zakresie rewitalizacji. Polega 
ono na uzyskaniu wyższego poziomu zgodności polityki przestrzennej z po-
lityką rozwoju społeczno-gospodarczego, a także polityki lokalnej z polityką 
regionalną.

Rewitalizacja w  założeniach RPO WO 2007–2013

Zagadnienia związane z rewitalizacją zostały ujęte w ramach 6 Osi priory-
tetowej Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych RPO WO 2007–2013 
i dotyczą obszarów miejskich oraz dotkniętych lub zagrożonych degradacją 
fizyczną i wykluczeniem społecznym. Celem osi priorytetowej było „nadanie 
nowych funkcji społeczno-gospodarczych oraz ożywienie obszarów miejskich 
i zdegradowanych dla zwiększenia ich atrakcyjności przestrzennej, gospodar-
czej oraz stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia na tych terenach” 
[Regionalny..., 2007, s. 157]. Ponadto zgodnie z treścią RPO WO, w ramach 
realizacji Osi 6, podejmowane były przedsięwzięcia, które integrowały rozwój 
zasobów infrastrukturalnych z pobudzaniem rozwoju społeczno-gospodar-
czego [Regionalny..., 2007, s. 158] Zakładano, że w efekcie zrealizowanych 
działań rewitalizacyjnych nastąpi przyspieszenie wzrostu gospodarczego, 
propagowania przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego zatrudnienia, jak i m.
in. podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz ludności. Określono 
również, że podjęte działania w ramach Osi prowadzić mają do odbudowy 
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„więzi społecznych na obszarach problemowych i przywrócenia ładu prze-
strzennego” [Regionalny..., 2007, s. 158].

W ramach przedmiotowej osi priorytetowej wyznaczone zostały następu-
jące działania:
– 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich,
– 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych.

Potrzeba podejmowania działań mających na celu rewitalizację obszarów 
miejskich wyniknęła m.in. z występującej degradacji struktury przestrzennej 
terenów zurbanizowanych w województwie opolskim. Realizowane inicja-
tywy miały przyczynić się do rozwoju miast jako pól wzrostu gospodarczego 
w województwie, a także do rozwoju terenów przyległych. Zakładano, że 
w efekcie osiągnięta zostanie spójność społeczno-gospodarcza w miastach 
i staną się one bardziej atrakcyjne jako miejsce do życia. Zgodnie z zapisami 
RPO WO 2007–2013 działania podejmowane w ramach Rewitalizacji obsza-
rów miejskich powinny dotyczyć głównie wzmocnienia lub odnowy funkcji 
centrotwórczych obszarów miejskich, integrujących społeczności lokalne oraz 
budowy trwałych powiązań funkcjonalnych między obszarami zurbanizo-
wanymi a wiejskimi. Ponadto wskazano na konieczność rozdzielenia funkcji 
przemysłowych od mieszkaniowych i rekreacyjnych, potrzebę rehabilitacji 
przestrzeni publicznych, ułatwienie komunikacji i kooperacji wśród miesz-
kańców poprzez odpowiednie kształtowanie przestrzeni i zabudowy. W przed-
miotowym dokumencie wskazano również na centra starych miast, obiekty 
dziedzictwa kulturowego, infrastrukturę jako te obszary, które powinny zo-
stać objęte wsparciem w ramach realizowanych działań. Ponadto zwrócono 
uwagę na konieczność inwestycji związanych bezpośrednio z tkanką miesz-
kaniową. Potrzeba ta wyniknęła z niekorzystnej struktury wiekowej zasobów 
mieszkaniowych oraz ich znacznej dekapitalizacji. Przedmiotowe inwestycje 
skierowane były głównie do spółdzielni mieszkaniowych i samorządów lo-
kalnych, a dotyczyły budynków wielorodzinnych oraz budynków – będących 
własnością władz publicznych – przeznaczonych na potrzeby mieszkaniowe 
dla ludności o niskich dochodach z terenów rewitalizowanych [Regionalny..., 
2007, s. 158].

W celu przeciwdziałania negatywnym procesom występującym na obszarach 
problemowych zakładano podejmowanie działań na rzecz zagospodarowania 
terenów zdegradowanych. Tereny te określono jako te, do których beneficjent 
ma prawo użytkowania i które utraciły swoje dotychczasowe funkcje, takie 
jak: mieszkaniowe, rekreacyjne, produkcyjne, usługowe i inne [Regionalny..., 
2007, s. 160]. Do tej grupy terenów zaliczono: powojskowe, poprzemysłowe, 
popolicyjne, zdegradowane środowiskowo. Celem realizacji projektów na tak 
zidentyfikowanych terenach miały być:
– zmiana struktury terenów i wprowadzanie nowych funkcji, co w efekcie 

powinno wpłynąć na przywrócenie terenom zdegradowanym możliwości 
ich sprawnego działania,

– generowanie wartości dodanej dla gospodarki i poprawa jakości życia 
mieszkańców,
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– tworzenie nowych inwestycji gospodarczych,
– kompleksowe uzbrojenie terenów,

Jako istotne kierunki działań rewitalizacyjnych wskazywano wyburzanie 
starych obiektów oraz inwestycje w infrastrukturę obiektów, które poprzez 
pełnienie swoich funkcji wpływają na wzrost wydajności gospodarki i przy-
czyniają się do rozwoju przedsiębiorczości, a także podnoszą atrakcyjność 
inwestycyjną obszarów rewitalizowanych [Regionalny..., 2007, s. 160].

Zapisy RPO WO 2007–2013 wskazały na duże znaczenie projektów, które 
dają możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii i uwzględniają 
aspekt efektywności energetycznej. Aspekt ten został ujęty również w kryte-
riach wyboru projektów rewitalizacyjnych [Regionalny..., 2007, s. 160].

Zidentyfikowane założenia i cele rewitalizacji w województwie opolskim 
są w dużym stopniu zbieżne z podejściem przyjętym w porównywanych wo-
jewództwach. Symbolicznie największe znaczenie rewitalizacji w polityce 
rozwoju zostało nadane w województwie dolnośląskim, bowiem stanowiła 
ona cel nadrzędny, któremu podporządkowano określone działania. W pozo-
stałych regionach rewitalizacja stanowiła działanie ukierunkowane na inny 
nadrzędny cel – w przypadku lubuskiego na rozwój i modernizację infrastruk-
tury społecznej, a śląskiego – zrównoważony rozwój miast. Szczegółowe za-
pisy celów działań wskazują na nieco inne odniesienia przestrzenne działań 
wpisujących się w problematykę rewitalizacji. We wszystkich województwach 
przedmiotem zmian mają być obszary zdegradowane, a zmiany mają doty-
czyć: ich odnowy (dolnośląskie), ożywienia (lubuskie, opolskie) i wielofunk-
cyjnego wykorzystania (śląskie). W przypadku opolskiego przyjęto, że dla 
obszarów miejskich celem jest ich rozwój, a dla zdegradowanych – nadanie 
nowych funkcji. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być zróżnicowanie celów 
w odniesieniu do kategorii obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi 
oraz skali problemów rozwojowych [Słodczyk i in., 2015, s. 66–67].

Spójność działań rewitalizacyjnych z dokumentami programującymi 
rozwój lokalny i  regionalny

Doświadczenie województwa opolskiego wskazuje, że mimo iż wprowa-
dzono zalecenia dotyczące zgodności projektów rewitalizacyjnych z polityką 
rozwoju lokalnego i regionalnego, nie zapewniono w wysokim stopniu tego 
założenia. Taki stan rzeczy znajduje potwierdzenie w wynikach porównania 
celów projektów realizowanych w ramach osi 6 RPO WO 2007–2013 z celami 
LPR oraz lokalnych strategii rozwoju. W przypadku spójności celów LPR 
z celami projektów zauważa się, że były one osiągnięte na wyższym poziomie 
zgodności niż w przypadku lokalnych strategii (tabela 1). Jednocześnie spój-
ność w ramach wyszczególnionych wymiarów rewitalizacji (przestrzenno-
-środowiskowej, gospodarczej, społecznej) jest zróżnicowana. W największym 
stopniu spójność celów wystąpiła w sferze społecznej, co wynika z dużego 
znaczenia tej sfery oddziaływania w działaniach rewitalizacyjnych. Wśród 
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działań rewitalizacyjnych najrzadziej akcentowano cele gospodarcze, toteż 
spójność celów działań rewitalizacyjnych z celami wyrażającymi politykę 
rozwoju miast i gmin w tym zakresie była najniższa.

Sytuacja zidentyfikowana w przestrzeni regionu opolskiego znalazła także 
potwierdzenie w porównywanych jednostkach. Działania ukierunkowane 
na rewitalizację w województwach lubuskim, dolnośląskim i śląskim miały 
u podstaw zróżnicowane przyczyny. Jednak uzasadnienia oraz zakresy podej-
mowanych działań we wszystkich regionach były spójne i korespondowały ze 
zidentyfikowanymi bieżącymi problemami obszarów miejskich i zdegrado-
wanych w regionach. Warte uwagi jest nierównomierne traktowanie proble-
mów gospodarczych, społecznych i przestrzennych w procesie rewitalizacji 
rozpatrywanych jednostek [Słodczyk i in., 2015, s. 68].

Tabela 1.  Ocena zgodności celów działań 6.1 i  6.2 RPO WO 2007–2013 z  celami LPR oraz  specyfiką 
rozwoju w wybranych miastach i  gminach województwa opolskiego*

Wyzwania i problemy rozwoju
miast i gmin

Cele rewitalizacji w wymiarach:

przestrzenno- 
-środowiskowym

gospodarczym społecznym

% zgodności liczby celów

Cele rewitalizacji w LPR 75,2 56,5 82,3

Silne strony (Strategia rozwoju lokalnego) 44,04 47,62 45,52

Słabe strony (Strategia rozwoju lokalnego) 68,28 69,95 75,33

* Badane miasta: Opole, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Prudnik, Namysłów, Głubczyce, Korfan-
tów, Paczków, Głuchołazy, Lewin Brzeski.
Źródło: opracowanie własne na  podstawie dokumentów źródłowych (wnioski o  finansowanie 
projektów, lokalne programy rewitalizacji, strategie rozwoju lokalnego).

Potrzeba realizacji projektów w ramach działań 6.1 i 6.2 RPO WO 2007–
2013 oraz ich stopień zgodności w stosunku do problemów rozwoju danych 
JST, zostały także ocenione przez przedstawicieli tych jednostek w badaniach 
ankietowych. Na podstawie uzyskanych wyników określono, czy zrealizo-
wane projekty były odpowiedzią na zidentyfikowane problemy rozwoju JST 
(tabela 2). W opinii 86% respondentów działania rewitalizacyjne w dużym 
stopniu przyczyniły się do rozwiązania istotnych problemów rozwoju gminy 
i/lub powiatu. Należy jednak podkreślić, że respondenci nie byli zobligowani 
do wskazania konkretnych przykładów zachodzących zmian. Można z tego 
wnioskować, iż ocena respondentów jest nieco zawyżona w stosunku do stanu 
faktycznego, w szczególności dlatego, że oceniali swoje zadania, lub podej-
mowane za ich zgodą.



126 GOSPODARKA NARODOWA nr 5/2016

Tabela 2.  Ocena stopnia wpisywania się projektów realizowanych w  ramach działań 6.1 i  6.2 
w problemy rozwoju JST, według respondentów

Ocena
Liczba 

udzielonych 
odpowiedzi

Udział udzielonych 
odpowiedzi w ogólnej 

liczbie odpowiedzi (w %) 

W bardzo dużym stopniu – projekty 6.1/6.2 pozwoliły 
na rozwiązanie kluczowych problemów rozwoju gminy/powiatu

1 5

W dużym stopniu – projekty 6.1/6.2 przyczyniły się do 
rozwiązania istotnych problemów rozwoju gminy/powiatu

18 86

W przeciętnym stopniu – projekty 6.1/6.2 miały pewien wpływ 
na rozwiązanie problemów rozwoju gminy/powiatu

2 9

Suma 21 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych w ramach programu: 
Rewitalizacja obszarów.... [Słodczyk i  in., 2015].

Zasięg i  zakres przestrzenny oddziaływania działań rewitalizacyjnych

Zrealizowane projekty rewitalizacyjne w ramach działania 6.1 lub 6.2 RPO 
WO 2007–2013 w województwie opolskim, w dużym stopniu skoncentrowane 
były na obszarach miejskich (91% analizowanych projektów). Wśród 45 pro-
jektów jedynie 9% dotyczyło obszarów wiejskich.

Biorąc pod uwagę przestrzenny obszar interwencji w ramach działań re-
witalizacyjnych realizowanych na obszarach miejskich, należy zwrócić uwagę, 
że były one skoncentrowane w centralnych częściach miast (64% projektów)3. 
Inicjatywy podejmowane w ramach przedmiotowych działań w śródmieściach 
miast stanowiły mniejszy odsetek (24% projektów), a na obszarach peryferyj-
nych jedynie 12%. Taki rozkład wykonanych projektów świadczy o istotnym 
znaczeniu obiektów i przestrzeni zlokalizowanych w centralnych częściach 
miejscowości oraz o potrzebach ich rewitalizacji.

Należy podkreślić, że projekty rewitalizacyjne podejmowane w wojewódz-
twach lubuskim i dolnośląskim cechowały się podobnym rozkładem przestrzen-
nym. Jedynie w przypadku województwa śląskiego struktura projektów miała 
bardziej zróżnicowany charakter, gdyż dopuszczono do realizacji działania 
rewitalizacyjne także na obszarach wiejskich oraz w szczególnej kategori lo-
kalizacji – obszarach górskich (małe miasta i tereny wiejskie).

Zgodnie z treścią RPO WO 2007–2013, działania rewitalizacyjne powinny 
koncentrować się także na terenach zdegradowanych. Wyniki badań wskazują 

3 Identyfikacja lokalizacji projektów wynikała ze wskazań beneficjentów, zawartych we wnioskach 
konkursowych na realizacje projektów rewitalizacyjnych; jako centra miast traktowane były 
obszary o historycznie ukształtowanej funkcji i strukturze, w których zlokalizowane są główne 
funkcje usługowe danych ośrodków, natomiast jako śródmieścia miast przyjmowano tereny 
ukształtowane historycznie wokół centrum, położone w otoczeniu głównych węzłów transporto-
wych, cechujące się największą koncentracją miejsc pracy i aktywnościąspołeczno-gospodarczą.
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na niski odsetek inicjatyw podjętych w przedmiotowym zakresie. Jedynie 5 
projektów dotyczyło rewitalizacji terenów zdegradowanych, z czego 3 projekty 
były realizowane na terenach powojskowych. Zatem podejmowane działania 
rewitalizacyjne w ramach 6.1, 6.2 miały wpływ przede wszystkim na zmiany 
w przestrzeni miast4. Można stwierdzić, że proces rewitalizacji przyczynił 
się do poprawy potencjału społecznego i gospodarczego w miastach i pod-
niesienia warunków życia w mieście, a obszary wiejskie pod tym względem 
były marginalizowane.

W procesie kształtowania przestrzeni warto również zwrócić uwagę 
na charakter realizowanych projektów pod kątem ich przestrzennego zasięgu. 
W tym celu wyróżniono projekty o charakterze punktowym i przestrzennym. 
Za projekty punktowe uznano te, które dotyczyły obiektów zlokalizowanych 
pojedynczo, nietworzących struktury sieciowej w przestrzeni. Natomiast pro-
jekty przestrzenne odnosiły się do dużych terenów bądź infrastruktury o cha-
rakterze sieciowym – np. sieć kanalizacyjna. W badanym okresie dominowały 
działania rewitalizacyjne podejmowane punktowo. Stanowiły one 68,9% ogółu 
działań zrealizowanych w przestrzeni województwa. Wskazuje to na mecha-
nizm wybiórczości w procesie rewitalizacji, polegający na kwalifikacji poje-
dynczych obiektów do tego procesu. Zasadne jest jednak kwalifikowanie ze-
społów obiektów tworzących spójną całość bądź terenów w przestrzeni miasta 
o ukształtowanej funkcji. Szczególnym przykładem rewitalizacji prowadzo-
nej w sposób punktowy – izolowany w przestrzeni – było Opole. W mieście 
przeprowadzono 9 działań rewitalizacyjnych, z których 8 dotyczyło pojedyn-
czych, izolowanych przestrzennie obiektów (kamienic, skwerów, obiektów 
użyteczności publicznej) położonych w innej części miasta. Rewitalizacja nie 
przyczyniła się w tym przypadku do kształtowania spójności miasta, lecz była 
działaniem doraźnym.

Przeprowadzone badania wskazują jednak w ujęciu całościowym na osią-
gnięcie zakładanych efektów realizacji inicjatyw rewitalizacyjnych oraz zwięk-
szenie atrakcyjności przestrzennej miast. Spośród analizowanych projektów 
42% w sposób bezpośredni wpłynęło na poprawę wizerunku i aktywizację 
obszaru rewitalizowanego, a realizacja pozostałych projektów przyczyniła się 
w sposób pośredni. Dowiodły tego badania dokumentów źródłowych w tym 
wniosków beneficjentów. Podobną sytuację zaobserwowano w przypadku 
wytycznych dla procesów rewitalizacji w porównywanych województwach.

Wpływ projektów na  sferę rewitalizacji i  rozwoju 
jednostek  terytorialnych

Struktura uzyskanych efektów w ujęciu wymiarów rewitalizacji i rozwoju 
jednostek terytorialnych jest zróżnicowana. Efekty, które osiągnięto poprzez 
realizację przedmiotowych projektów, w zakresie zwiększenia atrakcyjności 

4 Badane miasta to głównie duże i średnie w województwie opolskim (15 miast). 
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gospodarczej oraz wzrostu zatrudnienia, były niewystarczające. Zidentyfiko-
wany charakter działań rewitalizacyjnych wskazuje na najmniejszy udział 
efektów o charakterze gospodarczym, mających na celu pobudzenie poten-
cjału gospodarczego, tworzenie miejsc pracy czy rozwój przedsiębiorczości 
(tabela 3).

Tabela 3.  Charakter projektów realizowanych w  ramach działań 6.1 i  6.2 RPO WO 2007–2013 
ze względu na  sferę oddziaływania

Kategoria
Sfera oddziaływania

gospodarcza społeczna przestrzenno-środowiskowa

Liczba projektów 17 44 24

Udział projektów (w %) 37,7 97,8 53,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyj-
nych w  ramach RPO WO 2007–2013 (n=45).

Wśród 45 wszystkich projektów realizowanych w województwie opolskim 
w ramach działania 6.1, 6.2 RPO WO, prawie wszystkie (97,8%) były o cha-
rakterze społecznym a ponad połowa (53,3%) oddziaływała na sferę prze-
strzenno-środowiskową. Oddziaływanie projektów na sferę gospodarczą od-
notowano dla 17 projektów, co stanowiło 37,7% ogółu projektów. Odsetek ten 
wskazuje na koncentrację projektów związanych głównie z poprawą estetyki 
przestrzeni, co także znajduje odzwierciedlenie w liczbie projektów realizo-
wanych w ramach poddziałania 6.1_2 – Uporządkowanie i zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: placów, ulic, parków, skwerów, 
zieleńców, placów zabaw, terenów sportowych, zbiorników wodnych (15 pro-
jektów), a jedynie 2 projekty w ramach poddziałania 6.2_3 – Przygotowanie 
terenu pod działalność gospodarczą lub społeczną.

W przypadku wpływu realizacji działań rewitalizacyjnych na zwiększenie 
atrakcyjności społecznej, widoczne są lepsze rezultaty niż w przypadku sfery 
gospodarczej. W opinii przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, 
projekty realizowane w ramach działań 6.1 i 6.2 RPO WO 2007–2013, wpły-
nęły głównie na rozwój infrastruktury społecznej (66,7% wskazań), walory 
dziedzictwa kulturowego (47,6%), walory przestrzenne (42,9%) oraz wizerunek 
gminy/powiatu (42,9%)5. W przypadku oddziaływania projektów na aktywność 
społeczno-ekonomiczną mieszkańców, jedynie 14,3% respondentów oceniło 
pozytywnie ten element. Poprawa poziomu przedsiębiorczości mieszkańców 
czy zwiększenia podaży miejsc pracy, to te elementy, które zostały bardzo nisko 
ocenione przez przedstawicieli jednostek samorządu województwa opolskiego.

W celu określenia wpływu projektów zrealizowanych w ramach dzia-
łań 6.1, 6.2 RPO WO 2007–2013 przeprowadzono także wywiad kwestionariu-
szowy wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w których 

5 Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez respondentów badania CAWI/PAPI (n=82/67), 
(Rewitalizacja....,2015, s. 97) 
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realizowane były przedmiotowe projekty. Udział wskazań respondentów 
na poszczególne grupy efektów przedstawia wykres 1.

Wykres 1.  Struktura rodzajowa efektów zadań realizowanych w  ramach działań 6.1/6.2 z RPO WO 
2007–2013
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społeczne

przestrzenne

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych w ramach programu: 
Rewitalizacja obszarów... [Słodczyk i  in., 2015].

Kategorię przestrzenno-środowiskową ze względu na zbyt ogólną i łączącą 
bardzo różne aspekty rewitalizacji i rozwoju jednostek terytorialnych podzie-
lono w tej części badania na odrębne wymiary: przestrzenny i środowiskowy. 
Pozwoliło to na uszczegółowienie efektów w omawianych wymiarach.

Największą grupę efektów pod względem wskazań, stanowią efekty o cha-
rakterze przestrzennym (35% wskazań). Według respondentów, działania 
rewitalizacyjne zrealizowane w ramach osi 6 RPO WO 2007–2013, skutko-
wały również znaczącymi zmianami w aspekcie społecznym (30% wskazań). 
Przeprowadzone inicjatywy w najmniejszym stopniu oddziaływały na sferę 
ekonomiczną i środowiskową.

Zwiększenie atrakcyjności przestrzennej związane jest z poprawą jakości 
przestrzeni publicznych, zarówno ze względu na poprawę stanu zabudowy 
i elementów materialnych, jak i różnorodność rodzajów i częstotliwość wy-
stępowania aktywności mieszkańców. Zrealizowane projekty rewitalizacyjne 
w największym stopniu wpłynęły na zmiany struktury przestrzennej doty-
czącej poprawy funkcjonalności i estetyki rewitalizowanych obszarów, bądź 
obiektów (wykres 2).
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Wykres 2.  Struktura rodzajowa efektów przestrzennych (zidentyfikowana przez JST) zadań 
realizowanych w  ramach działań 6.1/6.2 z RPO WO 2007–2013
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych w ramach programu: 
Rewitalizacja obszarów.... [Słodczyk i  in., 2015].

Efekty osiągnięte w aspekcie społecznym, odnosiły się głównie do tworze-
nia nowej oferty kulturalnej i edukacyjnej, jak i nowych kwalifikacji kapitału 
ludzkiego (łącznie 59% wskazań). W mniejszym stopniu realizacja projektów 
rewitalizacyjnych przyczyniła się do przeciwdziałania wykluczeniu społecz-
nemu, poprawie aktywności społeczności lokalnych oraz poprawy jakości 
i dostępności do usług opieki zdrowotnej (wykres 3).

Wykres 3.  Struktura rodzajowa efektów społecznych (zidentyfikowana przez JST) zadań 
realizowanych w  ramach działań 6.1/6.2 z RPO WO 2007–2013
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych w ramach programu: 
Rewitalizacja obszarów... [Słodczyk i  in., 2015].
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Osiągnięte efekty podejmowanych działań rewitalizacyjnych w wojewódz-
twie opolskim w ramach wymiaru gospodarczego i środowiskowego były 
niewystarczające i najrzadziej wskazywane przez JST. Odsetek wskazań tych 
grup efektów wśród ogółu efektów zadeklarowanych przez JST był najniższy. 
Można zatem stwierdzić, że aspekt gospodarczy i środowiskowy w ramach 
przeprowadzanych działań rewitalizacyjnych został zmarginalizowany. Wśród 
grupy efektów gospodarczych wskazano jedynie na: stworzenie nowych miejsc 
pracy (11% ogółu wskazań) oraz powstanie nowych technologii (wskazane 
przez 1 JST). Natomiast w grupie efektów środowiskowych zwrócono uwagę 
na poprawę:
– przeciwdziałania obciążeniom środowiska (np. zmniejszenie emisji za-

nieczyszczeń powietrza, zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków, 
odpadów stałych), (29% wskazań wśród grupy efektów środowiskowych),

– ochrony i zachowania walorów środowiskowych (36% wskazań wśród 
grupy efektów środowiskowych),

– efektywności energetycznej wdrożonych rozwiązań (36% wskazań wśród 
grupy efektów środowiskowych).
Wskazane efekty o charakterze infrastrukturalnym dotyczyły głównie po-

wstania nowej, lub zmodernizowania już istniejącej infrastruktury punktowej 
(w tym głównie społecznej). W mniejszym stopniu przedmiotowe działania 
związane były z budowaniem lub modernizacją infrastruktury liniowej.

Zgodnie z zapisami RPO WO 2007–2013 procesy rewitalizacyjne w przy-
padku obszarów miejskich powinny przyczyniać się do wzmocnienia funkcji 
centrotwórczych (Regionalny..., 2007, s. 158). W efekcie powinna nastąpić 
integracja społeczności lokalnych oraz budowa trwałych powiązań funkcjo-
nalnych między obszarami zurbanizowanymi a wiejskimi. Jest to niezwykle 
trudne do osiągnięcia, jednak zrealizowane projekty miały pozytywny wpływ 
na wzmocnienie, a czasem nawet przywrócenie warunków wspomagających 
interakcje społeczne w przestrzeni miejskiej.

Bariery w  realizacji projektów rewitalizacyjnych

Zarówno w przypadku projektów realizowanych w ramach działań 6.1/6.2, 
jak i działań komplementarnych wykonanych przez jednostki samorządowe, 
występowały tego samego typu bariery, na co wskazują przeprowadzone ba-
dania. Jednak zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, liczebną domi-
nację stanowiły bariery o charakterze organizacyjnym (wykres 4). Również 
istotną barierą była ekonomiczno-finansowa, która obejmowała 71% wszyst-
kich zidentyfikowanych barier niezależnie od typu projektu (w ramach dzia-
łań 6.1/6.2, jak i pozostałych).
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Wykres 4.  Struktura rodzajowa barier realizowanych projektów w  ramach działań 6.1/6.2  
z RPO WO 2007–2013 oraz innych projektów rewitalizacyjnych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych zrealizowanych w ramach programu: 
Rewitalizacja obszarów.... [Słodczyk i  in., 2015].

Z uwagi na fakt, iż bariery finansowe mają znaczący wpływ na możli-
wość realizacji inicjatyw rewitalizacyjnych, zidentyfikowano ich strukturę. 
W celu identyfikacji wpływu pozyskanych środków finansowych w ramach 
działań 6.1/6.2 RPO WO 2007–2013 na realizację projektów, przeprowadzono 
analizę wniosków beneficjentów o dotacje z RPO WO 2007–2013. W każdym 
z wniosków beneficjent zobowiązany był do określenia stopnia uzależnienia 
realizacji projektu od pozyskania środków unijnych. Wynik wskazał, że dla 
ponad połowy projektów (53%) dotacja unijna miała bardzo duże znaczenie 
(wykres 4). W tych przypadkach deklarowano, ze działania rewitalizacyjne 
zostałyby wykonane, ale nie w pełnym zakresie i w późniejszym terminie.

Pełne uzależnienie od dofinansowania realizacji działań rewitalizacyjnych 
dotyczyło 11% projektów. Beneficjenci wskazali, że wsparcie finansowe ze 
środków unijnych było niezbędne, bowiem bez niego projekt nie byłby zre-
alizowany. Nieco większa część – 13% beneficjentów – zadeklarowała, że 
działanie rewitalizacyjne zostałoby zrealizowane w ograniczonym zakresie, 
ale w przewidzianym terminie. Zatem efekty rewitalizacji bez uzyskania do-
finansowania byłyby mniej znaczące. Taki sam zakres realizacji podejmowa-
nych działań rewitalizacyjnych, ale w wydłużony czasie dotyczyło 16% pro-
jektów. Tylko 7% projektów zostałoby wykonanych w wyznaczonym terminie 
i w przewidzianym zakresie, bez uzyskania dotacji.

Analiza porównawcza struktury i zasad finansowania projektów rewitalizacji 
w województwach lubuskim, śląskim i dolnośląskim wskazuje na niskie 
zróżnicowanie w zakresie określenia maksymalnego udziału środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu. Praktycznie wszystkie 
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jednostki przyjmują wartość 85% jako podstawową, ale dla indywidualnie 
wyodrębnionych kategorii projektów różnicują tę wartość. Jest to podejście 
warte uwagi. Najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się przyjęte w woje-
wództwie lubuskim, gdzie wartość minimalną ustalono dla JST, natomiast 
pozostali beneficjenci mają tę wartość uzależnioną od wysokości finansowa-
nia projektu.

Wykres 5.  Struktura projektów w  ramach działań 6.1/6.2 ROP WO 2007–2015 ze względu 
na dofinansowanie środkami unijnymi
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków projektów rewitalizacyjnych realizowanych 
w  ramach RPO WO 2007–2013.

W zakresie formy finansowania w rozpatrywanych województwach cie-
kawym rozwiązaniem jest cross-financing, zastosowany w województwie dol-
nośląskim dla działania dotyczącego miast liczących powyżej 10 tys. miesz-
kańców6. W ramach tego instrumentu była możliwość współfinansowania 
szkoleń dla mieszkańców obszaru wsparcia wskazanego w Lokalnym Progra-
mie Rewitalizacji (np. dzielnicy miasta o niskiej jakości życia), pod warun-
kiem, że związki z inwestycjami w infrastrukturę są wyraźne i jednoznaczne, 

6 Jest to instrument elastyczności, dzięki któremu bez uszczerbku dla odstępstw ustanowionych 
w rozporządzeniach szczególnych w sprawie funduszy, EFRR i EFS mogą finansować, w sposób 
komplementarny i z zastrzeżeniem pułapu 10% finansowania wspólnotowego, projektu real-
izowanego w ramach danego priorytetu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO, 
pod warunkiem, że są one konieczne, są bezpośrednio z nim powiązane oraz służą osiągnięciu 
celów RPO.
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a także mieszczą się w ramach programu rewitalizacji miasta [Rewitalizacja 
miast..., 2015, s. 71–73].

Przedstawiona struktura zależności realizacji projektów rewitalizacyjnych 
od dotacji unijnych wskazuje, że wsparcie ze środków finansowych Unii Eu-
ropejskiej ma bardzo istotne znaczenie dla realizacji tego procesu. W licznych 
przypadkach warunkuje możliwość ich realizacji, a także stanowi impuls do 
ich podejmowania. Sytuacja ta dotyczy wszystkich grup beneficjentów – za-
równo jednostek samorządu terytorialnego, jak i innych beneficjentów np. ko-
ściołów, instytucji publicznych czy wspólnot mieszkaniowych.

Podsumowanie

Rewitalizacja odgrywa znaczącą rolę jako narzędzie rozwoju lokalnego 
i regionalnego. Fakt ten znajduje potwierdzenie zarówno w teorii, jak i prak-
tyce. Na potrzebę podejmowania rewitalizacji oraz jej wpływu na poprawę 
warunków życia i gospodarowania zwracają uwagę badania naukowe oraz 
dokumenty z zakresu planowania i programowania jednostek terytorial-
nych. Działania z zakresu rewitalizacji w badanym okresie miały znaczące 
miejsce wśród założeń, celów oraz skali finansowania w przyjętym studium 
przypadku, a także pozostałych rozpatrywanych regionów. Wymiarem, który 
wart jest pogłębionych analiz i zaproponowania nowych rozwiązań, zarówno 
w sferze naukowej, jak i praktycznej jest metodyka oceny realizacji projek-
tów rewitalizacji.

Znaczenie działań rewitalizacyjnych należy oceniać wieloaspektowo. 
Z punktu widzenia ich dopasowania do założeń polityki rozwoju nie stwier-
dzono pozytywnych rezultatów. Okazało się, że projekty rewitalizacyjne nie 
były odpowiedzią na zaprogramowany scenariusz rozwoju województwa 
i poszczególnych miast oraz gmin, lecz odnosiły się do bieżących, najważ-
niejszych potrzeb rozwojowych i kryteriów dofinansowania. Można zatem 
przyjąć, że rewitalizacja jest traktowana jako bieżący instrument naprawczy, 
a warto jednak jej programowanie rozpatrywać w kontekście długookreso-
wym. Niemniej jednak każde z podjętych działań rewitalizacyjnych przynio-
sło pozytywne efekty. W celu zoptymalizowania spójności celów rewitalizacji 
z celami rozwoju lokalnego i regionalnego proponuje się stosowanie w pro-
cesie przygotowania lokalnych programów rewitalizacji szerokiego zestawu 
narzędzi planistycznych, w tym: podejścia strategicznego, analiz społeczno-
-ekonomicznych, analiz przestrzennych, konsultacji społecznych.

Rozpatrując przestrzenną lokalizację podejmowanych działań rewitalizacyj-
nych należy stwierdzić, że miały one miejsce głównie w miastach, w szczegól-
ności dużych i średnich w skali województwa. Większy stopień zróżnicowania 
w tym zakresie miał miejsce tylko w przypadku województw dolnośląskiego 
i śląskiego. Sytuacja ta wskazuje na preferowanie obszarów miejskich we 
wspieraniu inicjatyw rewitalizacyjnych. Wynika to z założeń polityki miejskiej 
i regionalnej, w świetle której miasta mają stanowić regionalne centra rozwoju 
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i wymagają priorytetowego oddziaływania w zakresie kształtowania warun-
ków życia i rozwoju społeczno-gospodarczego. Ograniczanie rewitalizacji 
na terenach zdegradowanych, położonych poza obszarami miast powoduje 
utrwalanie dystansu między rdzeniami a peryferiami rozwoju i może przyczy-
niać się do polaryzacji rozwoju regionalnego. Postuluje się zatem zwiększenie 
udziału projektów rewitalizacyjnych w małych miastach oraz na obszarach 
wiejskich, przede wszystkim poprzez uwzględnienie tej kategorii jednostek 
w zasadach konkursowych na realizację działań rewitalizacyjnych.

W wymiarze lokalnym dominowały natomiast działania, które nie były 
skoncentrowane terytorialnie, lecz dotyczyły wyizolowanych punktowych 
obiektów i obszarów. Sytuacja ta wymaga korekty. W tym zakresie rekomen-
duje się promowanie projektów rewitalizacyjnych obejmujących określony 
kompleks funkcjonalno-przestrzenny. Można postulować wybór projektów 
do rewitalizacji zgodnie z proponowaną zasadą, a w sytuacji braku środków 
na całość zadania lub niemożliwości jego zrealizowania w ramach jednej osi 
regionalnego programu operacyjnego czy jednego Funduszu UE zaleca się 
fragmentaryzację zadań całego przedsięwzięcia zgodnie z możliwościami 
aplikacyjnymi.

Rewitalizacja jako proces oddziałujący na poprawę sytuacji na obszarach 
zdegradowanych powinna mieć wpływ na każdą ze sfer jego rozwoju. Analiza 
kompleksowości oddziaływania wskazuje na dominację efektów rewitalizacji 
w zakresie rozwoju przestrzennego i społecznego oraz wyraźną marginalizację 
wymiaru gospodarczego. Dowodzi tego fakt, iż najwięcej projektów zrealizo-
wano w celu uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych oraz 
związanych z przeprowadzeniem prac restauratorskich i konserwatorskich 
budynków ujętych w rejestrze zabytków. Jest to w dużym stopniu wynikiem sto-
sowanych kryteriów konkursowych i pojmowaniem rewitalizacji jako procesu 
dążącego tylko do poprawy wizerunku, estetyki danego terenu. Konieczne jest 
w tym zakresie stwarzanie warunków do wyboru i realizacji projektów o cha-
rakterze całościowym, dającym podstawy do wielopłaszczyznowego rozwoju 
obszarów podlegających temu procesowi. Zarówno wymiary przestrzenny, 
społeczny, jak i gospodarczy powinny być uwzględniane już w fazie przyjmo-
wanych założeń rewitalizacji. Wydaje się konieczne respektowanie zintegro-
wanego podejścia na etapie przygotowywania projektów rewitalizacyjnych. 
Ponadto zasadne może być podejmowanie działań na rzecz uświadamiania 
pracowników jednostek samorządowych, a także potencjalnych beneficjentów 
działań rewitalizacyjnych czym jest, na czym polega i jakie wymiary obejmują 
działania rewitalizacyjne. Konieczne jest rozróżnianie rewitalizacji od moder-
nizacji, renowacji czy remontu. Kwestie te mogą być weryfikowane poprzez 
uwzględnienie wielowymiarowych wskaźników kompleksowej oceny realizacji 
działań rewitalizacyjnych. Badania wskazują jednocześnie na wysoki stopień 
uzależnienia podejmowania działań rewitalizacyjnych od współfinansowania 
ich ze środków unijnych, w ramach regionalnego programu operacyjnego. 
Sytuacja ta wskazuje na możliwość kreowania przez politykę regionalną 
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warunków i wyzwań dla procesu rewitalizacji. Jednocześnie, aby uelastycz-
nić zależność realizacji projektów od dofinansowania ze środków UE propo-
nuje się wprowadzenie w ramach konkursów kryterium wyboru projektów 
akcentującego rozwiązania w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Reasumując, należy wnioskować, że rewitalizacja jest współcześnie bardzo 
istotnym narzędziem polityki rozwoju oddziałującym w skali lokalnej i regio-
nalnej. Skuteczność podejmowanych działań jest w dużym stopniu zależna 
od przyjmowanych założeń, zasad i warunków już na etapie programowania 
procesu rewitalizacji, zarówno przez instytucje zarządzające, jak i potencjal-
nych beneficjentów.
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REVITALIZATION AS A TOOL OF LOCAL 
AND REGIONAL DEVELOPMENT

Abstract

The main aim of this article is to assess the role of revitalization projects as a tool of regional 
policy using the example of Poland’s Opolskie province. The article analyzes revitalization 
projects carried out in the province as part of the European Union’s 2007–2013 Regional 
Operational Programme and involving the “mobilization of municipal and degraded areas.”
This study uses the so-called desk research method, along with an analysis of selected 
documents. The analysis of beneficiary applications, source documents and the research 
carried out made it possible to identify the importance of the revitalization process for re-
gional and local development. The studied projects were carried out as part of the Regional 
Operational Programme for Poland’s Opolskie province and focused on urban areas. They 
were analyzed in terms of their type and subject matter.

Keywords: revitalization, regional development, local development
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